

Bilaga 1

Dyktalbens eller klumpens borttagande.

Redogörelse för läget och hur vi skall gå vidare.

Steg 1. Klumpen tas bort och ångbåtsbryggan iordningställs för stävtillägg

Steg 2. Taxibåtstillägg och omlastnings- och tillfällighetsbrygga byggs.

Uppskattad kostnad totalt ca en miljon kronor, vilket delas i två projekt à 500.000 kr och detta gör att vi kan få snabbbehandling i bidragssökandet.

Budget

	Kostnad	Intäkt
Konsultarvode	30.000	
Miljödömsstolen	50.000	
Steg 1 (färdigt under 2007)	420.000	
Utdebitering delägare GA6		
2000 kr per andel		320.000
Bidrag		180.000
Steg 2 (färdigt under 2008)	500.000	
Utdebitering delägare GA6		
2000 kr per andel		320.000
Bidrag		180.000
Totalt	1.000.000	1.000.000

Eventuella överskott fonderas som kapital för kommande investering/reinvestering i GA6.